AW 呼吸灯项目周期计划

目的:说明功能点和工时 适用人员:系统维护人员

日期 : 2018.3.22 编写者: 江秀杰

产品定义:

| | | 呼吸灯状态定义 | |
|-----|------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| | | 搜狗开发套件(参照小爱音箱) | |
| No. | 套件工作状态 | 呼吸灯状态 | 提示语 |
| 1 | 上电开机 | 一圈浅蓝色的灯亮起 , 浅红色的灯以 彗星 模式转动 | 没有提示语 |
| 2 | 开机启动完成 | 一圈白色的灯亮起 , 浅蓝色的灯以 彗星 模式转动 | 没有提示语 |
| 3 | 配网模式 | 一圈橙色的灯亮起 | 请扫描说明书上的二维码 , 下载手机客户端进行联网设置吧。 |
| 4 | 配网过程 | 浅黄色的灯以 彗星 模式转动 | 没有提示语 |
| 5 | 联网成功 | 联网成功后,所有灯都熄灭 | 没有提示语 |
| 6 | 唤醒词唤醒 | 一圈蓝色灯亮起,发声方向处变为白色 | 我在 |
| 7 | 唤醒后 , 未说出语音命令 | 一圈蓝色灯闪烁一下后,全部熄灭 | 没有提示语 |
| 8 | 说出语音命令 | 一圈灯由蓝色和浅蓝色交替变换 | 播报语音命令对应的语义理解内容 |
| 9 | 按下静音按键 | 一圈红色的灯亮起 | 已经禁止录音采集 |
| 10 | 抬起静音按键 | 红色消失 | 恢复录音采集 |
| 11 | | | |

功能实现: (预计总体耗时 30 天)

项目整体框架搭建:5天

状态函数调试:每种工作状态平均预计工时1天。

状态切换机制调试:预计工时7天 向app提供接口:预计工时2天 整体效果测试:预计工时2天

与搜狗联调:看搜狗

已完成事项和未完成计划:

<mark>板 前</mark> : 已完成-->将两块芯片与状态灯的对应关系数据结构定义好,将芯片的工作原理理解清楚,将实现效果的逻辑接口基本理解清楚,将业务 代码的基本架构整理清楚,<mark>已经耗时 12 天。</mark>

未完成-->关于状态切换的机制,有很多情况需要实现 (配网过程一直彗星转动,一旦联网成功即打断这个循环。

按下静音,然后配网,这时红色应该消失并显示彗星转动,配网成功后红色继续弹出)

估计还要花费 7 天时间

板后: 计划将状态函数单独测试成功,然后其他的功能没有做完的继续做,最后整体测试

因为很多东西必须要有板子才能方便开发和验证效果,所以具体时间还要以板子到手后实际调试为准。<mark>至少需要 15 天.</mark>